

٢٠٠١  
١٢٠٠

## الجمهورية اللبنانية

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية  
مركز مشاريع ودراسات القطاع العام


منجزات مشروع إنعاش الإنتاج الحيواني

منذ إعلان نفاذيته ولغاية

النصف الأول من عام ٢٠٠١

مرحلة في عملية

المهندس درويش نور الدين



المهندس محمد عراجي



## فهرس

### صفحة

- ١ - اللقاءات والزيارات التي قامت بها البعثة إلى لبنان من ٦ إلى ١٠/٥/٢٠٠١
- ٢ - بيان بالتداول المرفقة
- ٣ - منجزات مشروع
- ٣ - ١ - إقرار الأنظمة
- ٣ - ٢ - تأمين مراكز العمل
- ٣ - ٣ - تأمين الكوادر الفنية والإدارية
- ٣ - ٤ - تأمين وسائل النقل
- ٣ - ٥ - دعم الخدمات الزراعية المساندة
- ٥ - ٦ - تحسين الأعلاف وتسمية المراعي
- ٥ - ٧ - خدمات التطبيق الإصطناعي
- ٦ - ٨ - مركز استقبال وتوزيع المائية المستوردة
- ٦ - ٩ - محطة تأصيل الحيوان
- ٧ - ١٠ - لتسليف الزراعي
- ٧ - ١١ - نشاطات وحدة المرأة الريفية
- ٨ - ١٢ - لتدريب
- ٩ - ١٣ - الدراسات
- ٩ - ١٤ - لتخيرات
- ٩ - ١٥ - لتفريق حسابات المشروع
- ١٠ - ١٦ - لتفقات المشروع في كل مكون من مكوناته وأرصديتها
- ١٠ - ١٧ - إعادة جدولة الأرصدة المتبقية في موازنة المشروع

لقاءات البعثة والزيارات الميدانية التي قامت بها خلال زيارتها إلى لبنان من ٦ إلى ١٠/٥/

٢٠٠١

- ١ - معالي وزير الزراعة الدكتور علي عبدالله.
- ٢ - مدير عام وزارة الزراعة الدكتور عادل الشويري.
- ٣ - الخبير التقني الرئيسي في المشروع د. إدمون الشويري.
- ٤ - الخبير المالي الأستاذ محمد عراجي.
- ٥ - الخبير الإداري الأستاذ سمير حداد.
- ٦ - مسؤول وحدة المتابعة والتقييم في المشروع المهندس درويش نور الدين.
- ٧ - تعاونية المنصورة حيث قامت بعثة رئيس التعاونية السيد عدنان نبوارتي وأعضاء من جمعية التعاونية.
- ٨ - مركز المرحل لمنتجات التعاونيات الزراعية المساعدة من المشروع ع. (خيرات لطيفة).
- ٩ - مسؤولية وحدة المرأة الريفية السيدة نيرة سبابا.
- ١٠ - مركز جمع وتبريد وفحص الحليب في براتياش، قامت البعثة:
  - مسؤول مركز جمع الحليب المهندس فايز عراجي.
  - المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين العاملين في المركز.
- ١١ - مركز جمع وتبريد وفحص حليب في بلدة عصرية روجا أعضاء رابطة برفقة مسؤول مركز جمع الحليب التابعة للمشروع المهندس فايز عراجي.
- ١٢ - مزارعون مستفيدون من المشروع في أنضية زحلة - راشيا - بقاع الغربي.
- ١٣ - كما زارت البعثة بنك الإحصاء اللبناني برفقة السيد أيمن حجازي من وحدة الحساب في المشروع حيث قامت:
  - السيد فارس دويبي مدير فرع البنك في شتورة.
  - السيد هشام المصري المسؤول عن عمليات التدقيق في تسديد القروض في البنك.
  - السيد عاصي وهبة مسؤول عن عمليات سداد السدادات في مصرف.

## الجدول المرفقة:

- ١ - قروض الأبقار من مصدر هولندي والأعلاف والحظائر.
- ٢ - قروض الأبقار من مصدر فرنسي (٣ دفعات)
- ٣ - قروض تسمين الحملان
- ٤ - القروض التعاونية
- ٥ - قروض النساء الريفيات
- ٦ - أعداد الأبقار والأغنام العواس والماعز الشامي الموجودة في محطة التأهيل بتاريخ ٢٠٠١/١/٤
- ٧- بيان بالمبالغ المدفوعة من موازنة المشروع
- ٨ - إعادة جدولة أرصدة المشروع
- ٩ - جدول النفقات في موازنة المشروع.
- ١٠ - دورات التدريبية

منجزات مشروع إنعاش الإنتاج الحيواني منذ إعلان نفاذيته  
ولغاية النصف الأول من عام ٢٠٠١

١- إقرار الأنظمة الإدارية والمالية للمشروع وتصديقها من المراجع المختصة عند إنطلاقة العمل في المشروع، مما أعطى مشروع المرونة اللازمة في الإدارة والإنفاق.

٢- تأمين مراكز العمل: تم إستئجار وتجهيز مركز رئيسي للمشروع في زحلة، وأربع مراكز فرعية في أفضية، بعثك، البرمل، جب جنين، راشيا، كما وضعت وزارة الزراعة بناءً في بلدة شتورة بتصرف المشروع، تم تأهيله وتجهيزه بالمفروشات والمعدات والأدوات المطلوبة ليصبح عدد المراكز الفرعية خمسة بمعدل مركز في كل قضاء.

٣- تأمين الكوادر الفنية والإدارية: تم تأمين الجهاز الفني والإداري للمشروع تدريجياً وبما ورد في وثيقة مشروع ومتطلبات العمل من ملاكات وزارة الزراعة ومبينة الأبحاث العلمية الزراعية ومن خارجهما.

٤- حاصل عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ تعاقبت إدارة المشروع وفقاً للأصول مع عدد من الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين والفنيين والأجراء لتأمين العمل في مركز بضع والتوريد الخشب التي تم تساؤها وتجهيزها من قبل المشروع.

٥- تأمين وسائل النقل: تم شراء ١١ سيارة حقلية على دفعتين لتنفيذ المياه والأعمال في المركز الرئيسي والمراكز الفرعية الخمسة في أفضية البقاع.

٥- عدم الخدمات الزراعية المتبادلة:

أولاً: الإرشاد الزراعي. يستمر المشروع بتنفيذ برامج الأعمال العائدة لتقديم الخدمات الإرشادية من قبل الفنيين العاملين في المركز الرئيسي للمشروع والمراكز الإرشادية الخمسة في أفضية البقاع في المجالات التالية:

أ- الخدمات الإرشادية في مجال الصحة الحيوانية. وشملت تحصين المواشي دورياً ضد الأمراض السارية والمعدية مثل الحمى القلاعية والتسمم المعوي وتجيرة الخبيثة وتجدي بين الجدول رقم ١ أعداد الحيوانات الملقحة منذ بدء المشروع ولغاية نهاية عام ٢٠٠٠ بالإضافة إلى متابعة تقديم الإرشادات الصحية والوصفات الطبية البيطرية المجانية

لمعالجة الحالات المرضية في المواشي عند المزارعين وتنظيم ندوات ودورات تدريبية للمزارعين للعناية بمواشيهم عندهم ومواليدها.

جدول رقم ١ : أعداد الحيوانات الملقحة ضد الأمراض السارية والمعدية في منطقة المشروع.

الأمراض وأنواع الحيوان								السنة
كزاز	الحمرة الخبيثة	الجدري	الإسهال المعوي	التسمم المعوي	الحمى القلاعية			
خيل	أغنام وماعز	أغنام	أبقار وعجول	أغنام وماعز	أبقار	أغنام وماعز	أبقار	
—	4125	16685	—	135573	—	—	23494	1996
—	1950	38151	1085	170682	998	7974	13439	1997
—	2350	11440	1710	170306	949	22165	26438	1998
73	2400	36150	1197	144647	2324	46388	21644	1999
—	400	39840	1493	81412	1751	7550	1688	2000
73	11225	142266	5485	702620	6022	84077	86525	المجموع

#### ب- الخدمات الإرشادية في مجال الإنتاج الحيواني

تابع العاملون في مجال الخدمات الإرشادية في تنفيذ البرامج العائدة إلى إرشاد المزارعين لإتباع أساليب التربية الحديثة وإدارة مزارعهم. وقد تم تطوير البرامج الإرشادية من خلال تنسيق هذا العمل وربطه مع مراكز جمع الحليب التي تم إنشاؤها وتجهيزها في منطقة المشروع معتمداً على نظام معلوماتية للأعمال الإرشادية. وضع من قبل خبير GTZ د.ولفرام وهو نفسه يقوم بتدريب المهندسين الإرشاديين.

لمعالجة الحالات المرضية في المواشي عند المزارعين وتنظيم ندوات ودورات تدريبية للمزارعين للعناية بمواشيهم عندهم ومواليديها.

جدول رقم ١ : أعداد الحيوانات الملقحة ضد الأمراض السارية والمعدية في منطقة المشروع.

الأمراض وأنواع الحيوان								السنة
الحمى القلاعية	التسمم المعوي	الإسهال المعوي	الجدري	الجمرة الخبيثة	كزاز			
أبقار	أبقار	أغنام وماعز	أبقار وعجول	أغنام وماعز	خيول			
23494	-	-	135573	-	4125	16385	-	1996
13439	998	7974	170682	1085	1950	38151	-	1997
26438	949	22165	170306	1710	2350	11446	-	1998
21644	2324	46388	144647	1197	2406	36158	73	1999
1688	1751	7550	81412	1493	486	39846	-	2000
85525	6022	84077	702620	5485	11225	142266	73	المجموع

#### ب- الخدمات الإرشادية في مجال الإنتاج الحيواني

تابع العاملون في مجال الخدمات الإرشادية في تنفيذ البرامج العائدة إلى إرشاد المزارعين لإتباع أساليب التربية الحديثة وإدارة مزارعهم. وقد تم تطوير البرامج الإرشادية من خلال تنسيق هذا العمل وربطه مع مراكز جمع الحليب التي تم إنشاؤها وتجهيزها في منطقة المشروع معتمداً على نظام معلوماتية للأعمال الإرشادية. وضع من قبل خبير GTZ د.ولفرام وهو نفسه يقوم بتدريب المهندسين الإرشاديين.

## ج- الخدمات الإرشادية في مجال الأعلاف والمراعي

قامت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية بتنفيذ مكون تحسين الأعلاف وتنمية المراعي وفقاً للإتفاقية التي أبرمتها إدارة المشروع مع هذه المصلحة بالتعاون والتنسيق مع المهندسين العاملين في المراكز الإرشادية التابعة للمشروع تنفيذاً للبرامج التي أعدها خبير الأعلاف والمراعي الذي تعاقدت معه إدارة المشروع ليضد الغاية وعند إنتهاء مدة الإتفاقية نهاية عام ٢٠٠٠ إنتقلت متابعة هذه الأعمال إلى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.

٦- تحسين الأعلاف وتنمية المراعي خلال المرحلة الأولى من تنفيذ مكون الأعلاف والمراعي قامت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية بتنفيذ هذا المكون وفقاً للإتفاقية التي أبرمتها إدارة المشروع مع هذه المصلحة والتي شملت الأعمال البحثية والتطبيقية عند المزارعين والإجتماعات والندوات العلمية والتنسيق مع المشاريع والمنظمات والمركز البحثية الأخرى المقيمة بتقنية المراعي وتحسين الأعلاف بالإضافة إلى إصدار عدد من النشرات العلمية والإرشادية كما قامت إدارة المشروع بتوفير جميع متطلبات ومستلزمات العمل التي نصت عليها الإتفاقية المذكورة وفي المرحلة الثانية عند إنتهاء المدة المحددة من الإتفاقية نهاية عام ٢٠٠٠ استمرت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية بتنفيذ هذا المكون من موازناتها الخاصة وتجدر الإشارة إلى أن جميع المعدات والأدوات والآلات كانت ملكيتها إلى هذه المصلحة تنفيذاً للإتفاقية المشار إليها.

يبين الجدول رقم ٧ المرفق رباطاً بيان بالمبالغ المدفوعة من المشروع للبرنامج المشترك مع مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية من مكون الأعلاف والمراعي.

٧- خدمات التفتيح الإصطناعي إستمرت وحدة التفتيح الإصطناعي في المشروع ومركز التابعة له بتنفيذ حملات التفتيح الإصطناعي بكفاءة وفعالية، خاصة بعدما تم تزويد هذه الوحدة بالعناصر الفنية والأدوات والمعدات اللازمة وتجدر الإشارة إلى تزويد عند طلبات المزارعين نتيج أبقارهم اصطناعياً لإطلاعهم على نتائج التفتيح الإصطناعي وجداولها (الجدول رقم ٦ بين أعداد الأبقار المتفتحة اصطناعياً منذ بدء تنفيذ هذا المكون وغاية تاريخه).



جدول رقم ٢

السنة	عدد الأبقار الملقحة اصطناعياً
١٩٩٦	٩٨٣
١٩٩٧	٩٨٥
١٩٩٨	٨٩٤
١٩٩٩	١٢٢٤
٢٠٠٠	١١٧٢
لغاية الشهر الخامس من عام ٢٠٠١	٤٤٨
المجموع	٥٧٠٦

٨- مركز استقبال وتوزيع الماشية المستوردة (المحجر الصحي السطري)

قامت إدارة المشروع ببناء مركز لإستقبال المواشي وتجهيزه بالمعدات والأدوات اللازمة كمحجر صحي للمواشي المستوردة لمراقبتها والتأكد من سلامتها قبل توزيعها على المستفيدين من المشروع. إستقبل هذا المركز لغاية تاريخه ٦٠٠ بقرة تم إستيرادها من هولندا عامي ١٩٩٦ - ١٩٩٧ و ١٠٠٠ بقرة إستوردت من فرنسا عامي ١٩٩٩-٢٠٠٠. كما تم وضع هذا المركز بتصريف مشروع التعاون اللبناني الأميركي لتحجر على الأبقار المستوردة من أميركا قبل توزيعها على المزارعين.

(الجدول رقم ٢ المرفق ربطاً يوضح أعداد الأبقار الموزعة على المستفيدين)

٩- محطة تأصيل الحيوانات

قامت إدارة المشروع بتأمين المباني في محطة تربية وتأصيل المواشي العائدة إلى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وتزويدها بالمعدات والآليات والأدوات اللازمة بالإضافة إلى تأمين أبقار مؤصلة (إستوردة من فرنسا) وأعداد من الأغنام العواس والماعز الشامي المؤصلة. كما قامت إدارة المشروع بتوفير خبير لتأصيل الذي أعد برنامجاً للعمل في هذه المحطة وفقاً لوثيقة المشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع المعدات والأدوات والآليات والحيوانات في المحطة عانت مكثراً إلى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية عند انتهاء الإنشائية غير مة معاً لتنفذ هذا التكون.

جدول رقم ٦ يبين أعداد وأنواع الحيوانات التي أمنها المشروع إلى محطة تأصيل مرفق

ربطاً

## ١٠- التسلسل الزراعي

بالإشارة إلى تقرير متابعة بعثة الصندوق العربي التي زارت لبنان من ٢٦ إلى ٣٠/٧/٩٨ فيما خص الإفراض الزراعي، يمكن إضافة المعلومات التالية:

١ - بلغ عدد قروض الأبقار المعطاة للمستفيدين لغاية تاريخ ٢٠٠١/٢/٥ ما مجموعه ١٤٢٨/ قرضاً بوضوح الجدول رقم ١ والجدول رقم ٢ المرفقين ربطاً. والموزعة كما يلي.

- ٥٢٧ قرضاً من الأبقار المستوردة من هولندا عامي ١٩٩٦ - ١٩٩٧

- ٩٠١ قرضاً من الأبقار المستوردة من فرنسا عامي ١٩٩٦ - ٢٠٠٠

أما قيمة هذه القروض والمسدد والمستحق منها ونسبة السداد بوضوح الجدول المرفق ربطاً.

٢ - أما قروض تسمين الحملان والبالغ عددها ٣٩٩ قرضاً نياية شهر تموز ١٩٩٨، لم تتم إدارة المشروع بعد هذا التاريخ بإعطاء قروض لتسمين الحملان بسبب تضييق نسبة سداد هذه القروض ونفاد الإعتمادات المخصصة لهذا المكون.

٣ - قروض النساء الريفيات: استكملت إدارة المشروع إعطاء قروضاً لـ ٥٠٠ امرأة ريفية بمعدل  $S/٥٠٠$  كل مستفيدة وفقاً لوثيقة المشروع، ونظراً لارتفاع نسبة السداد في هذا المكون تم إعطاء ٣٠٣ نساء ريفيات قروضاً من الحساب الدوار ليبلغ إجمالي عدد القروض المعطاة للنساء الريفيات لغاية تاريخه ٨٠٣ قرضاً.

أما القروض المعطاة للنساء الريفيات ونسبة سدادها يبينها الجدول رقم ٥ المرفق ربطاً.

٤ - قروض التعاونية: قامت إدارة المشروع بإعطاء ثلاثة قروض لتسعة تعاونيات زراعية مطلع عام ٢٠٠١ لشراء مسرّجات الإنتاج لصناعة المنتجات الزراعية.

بالإضافة إلى قروض سبق وأن أعطته إدارة المشروع عام ١٩٩٧ إلى تعاونية حليب البقاع لجمع الحليب من المزارعين وإيصاله إلى مركز جمع وتبريد وفحص الحليب في بلدة بريتاس قضاء زحلة.

(جدول رقم ٤ المرفق يبين تفاصيل القروض التعاونية المعطاة لتعاونيات الزراعة)

كما وتتم من إدارة المشروع حالياً طلبات للحصول على قروض مقدمة من سبع تعاونيات زراعية في منطقة عين المشروع؛ لجمع الحليب من المزارعين.

## ١١- نشاطات وحدة المرأة الريفية

ساهم مشروع في دعم أنشطة النساء الريفيات في إنشاء جمعيات ألمانية وتعاونية زراعية وحرفية بلغ عددها ١٥/ لغاية تاريخه، وفي إيجاد مركز خاص في بلدة شحورة لبيع منتجات هذه التعاونيات مما يسيل عملية تصريف الإنتاج.

## ١٢- التدريب:

شملت الدورات التدريبية المحلية والخارجية ما يلي:

- ١- دورات تدريبية للفنيين العاملين في المشروع
- ٢- دورات تدريبية للنساء الريفيات والعاملين في التعاونية الزراعية والجمعيات الإنتاجية
- ٣- دورات تدريبية للمزارعين

### ١- دورات تدريبية للفنيين العاملين في المشروع:

- دورات تدريبية محلية قام بتنفيذها الخبير التقني الرئيسي والخبراء الذين تعاقبت معهم إدارة المشروع
- دورات تدريبية للفنيين العاملين في مراكز جمع الحليب: نفذها خبراء من الشركات الموردة لتجهيزات هذه المراكز. وكذلك خبير إدارة مراكز جمع الحليب الذي تعاقبت الإدارة معه من أجل هذه الغاية.
- دورات تدريبية للأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين نفذها خبراء من الشركات الموردة للأبقار وفقاً لدفتر الشروط الخاص بهذه الصفقات.
- دورات تدريبية في الخارج للأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين والعاملين في مراكز جمع الحليب مع منظمات دولية ومعاهد وجامعات متخصصة بالإضافة إلى تنفيذ برنامج التدريب الخارجي تمت من قبل الخبير التقني الرئيسي الذي تمت الموافقة عليه من قبل الجهات المعنية (الصندوق العربي - إفاد).

### ٢- دورات التدريبية للنساء الريفيات

تم تنفيذ أربع دورات تدريبية للنساء الريفيات والمشرفين على الجمعيات التعاونية قامت بها منظمات غير حكومية تعاقبت معها إدارة المشروع حول مواضيع إدارة تصنيع وتسويق المنتجات الزراعية وفق أسس ومعايير تراعي سلامة وجودة هذه المنتجات.

### ٣- دورات تدريبية للمزارعين مربي الأبقار

قام الخبير التقني الرئيسي في المشروع والأطباء البيطريون والمهندسون الزراعيون بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية دورياً خلال مراحل تنفيذ المشروع، كما قام خبراء من الشركات الموردة للأبقار بتنفيذ دورات تدريبية للمزارعين

المستفيدين من قروض الأبقار، كما تم إصدار عدد من النشرات الإرشادية في مواضيع صحة الحيوان والإدارة السليمة لتربية المواشي. والجدول رقم ١٠ المرفق رباطاً يبين مواضيع الدورات التدريبية وأعداد المشاركين فيها...

بالإضافة إلى عدد من الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات العلمية المحلية والخارجية حضرها عاملون في المشروع تم إندابهم من قبل وزارة الزراعة.

### ١٣- دراسات

تم تنفيذ أغلب الدراسات المطلوبة التي نصت عليها وثيقة المشروع وهي التالية:

- دراسة المسح الإقتصادي والإجتماعي.
- دراسة إنشاء مركز جمع الحليب وتسويق الحليب ومنتجاته.
- دراسة بناء وتجهيز المحجر الصحي البيطري (مخطة إسقيال وتوزيع

المواشي)

أما فيما يعود لدراسة التعاونيات فلم يضمن لإدارة المشروع تنفيذها. وقد حاولت عن طريق صندوق ينادى التعاقد مع خبير لإجراء هذه الدراسة لكنه رفض الترتيب المعروض عليه.

### ١٤- الخبراء

تعاقدت إدارة المشروع مع الخبراء المذكورين أدناه:

- خبير تقني رئيسي طيلة مدة عمل المشروع.
- خبير في التأسيس وتربية الحيوان لمدة شهرين على فترات منتظمة.
- خبير في الصلح لمدة ثمانية أشهر.
- خبير في التنمية العلفية لمدة سنتين.
- خبير في الصحة الحيوانية (منتدب من قبل GTZ )
- خبير في إدارة مراكز جمع الحليب، والتحاليل اللازمة للحليب لمدة شهرين على فترات متقطعة.
- خبير مالي.
- مسؤول إداري.

أما فيما يعود للخبير المتابعة والتقييم لم تتمكن إدارة المشروع من التعاقد معه لعدم قبوله بالترتيب المعروض عليه.

١٥- تدقيق حسابات المشروع

تم تزويد الصندوق العربي نسخاً عن تقارير تدقيق الحسابات للأعوام ١٩٩٦-١٩٩٧ و١٩٩٨-١٩٩٩، وسيتم قريباً تزويد الصندوق العربي بتقرير تدقيق الحسابات عن عام ٢٠٠٠.

١٦- نفقات المشروع في كل مكون من مكوناته وأرصديتها

يبينها الجدول رقم ٩ المرفق ربطاً

١٧- إعادة جدولة الأرصدة المتبقية في ميزانية المشروع

توافقت البعثة مع إدارة المشروع على إعادة جدولة الأرصدة المتبقية من القرضين وفقاً للبيان المرفق ربطاً.

وإدارة المشروع تسعى لإبرام العقود قبل نهاية شهر حزيران ٢٠٠١ وإرسالها إلى الصندوق لإعتادها. كما تسعى إلى إرسال طلبات السحب المتعلقة بهذه العقود قبل نهاية عام ٢٠٠١.

زحلة في ١٤/٦/٢٠٠١

رئيس الوحدة المتابعة والتقييم

م. درويش نور الدين

رئيس الوحدة المالية

م. الأستاذ محمد عراجي

توزيع قروض الأعمار وفقاً للأقسمة

جدول رقم ١

١- قروض الأعمار والإعلاف والحظائر (إعمار من مصدر دولي) : عام ٢٠٠٦ و عام ٢٠٠٧

النسبة المئوية لغاية ٢٠٠١/٢/٥ %	قيمة القروض المستحقة S	قيمة السدادS لغاية ٢٠٠١/٢/٥	قيمة القروضS	عدد القروض	القضاء
٢٢,٠٩	٢٥١٧٢٠	٧٧٧١٢	٢٥١٧٢٠	١٥٢	زحمة
٥,٠٥	١٢٩٦٩٦	٦٥٦٢	١٢٩٦٩٦	٥٦	راشيا
٢٢,٥٧	١٦٩٦٨٠	٢٨٢٩٨	١٦٩٦٨٠	٧٤	البنجاح الغربي
١,٧٥	١٢٢٠١٢	٢٢١٦	١٢٢٠١٢	٥٧	البرمن
٩,١٤	٤٢١٢٤٠	٢٩٤٤٢	٤٢١٢٤٠	١٨٧	بنك
١٢,٥٢	١٢١٤٤٤٨	١٦٤٢٣٠	١٢١٤٤٤٨	٥٢٧	المجموع

٢- قروض الأعمار من مصدر قرضي : عام ١٩٩٩ و عام ٢٠٠٠

جدول رقم ٢

أ- بقية الأولى :

النسبة المئوية لغاية ٢٠٠١/٢/٥ %	قيمة القروض المستحقة S	قيمة السدادS لغاية ٢٠٠١/٢/٥	قيمة القروضS	عدد القروض	القضاء
١٨,٨٧	٢٢١٤٤	٦٠٦٨	٢٢١٤٤	٩٨	زحمة
٢٩,٥٤	٢٦٠٨	١٠٦٦	١٠٨٢٤	١١	راشيا
١٨	١٦٤٠٠	٢٩٥٢	٤٩٢٠٠	٥٠	البنجاح الغربي
٤,٢١	٤٥١٢	٤١٠	٢٨٥٢٢	٢٩	البرمن
١١,٢٨	٢٦٥٦٨	٤٥٩٢	٧٩١٠٤	٨٦	بنك
١١,٢٠	٨٨٢٢٢	١٥٠٨٨	٢٦٤٦٩٦	٢٦٩	المجموع

ب- بقية الثانية :

النسبة المئوية لغاية ٢٠٠١/٢/٥ %	قيمة القروض المستحقة S	قيمة السدادS لغاية ٢٠٠١/٢/٥	قيمة القروضS	عدد القروض	القضاء
٢١,٢٢	١٠١٦٨	٢٠٥٠	١٢٢٠١٢	١٢٤	زحمة
١,٢٢	١٦٦٨	١٦٤	٢٢٦١٦	٢٤	راشيا
٢٩,٥٨	٢٩٢٦	١٥٥٨	٤٧٢٢٦	٤١	البنجاح الغربي
-	٢٤٦٠	-	٢٩٥٢٠	٢٠	البرمن
٢٠,٩٢	٧٠٥٢	١٤٧٦	٨٤٦٦٤	٨٦	بنك
٢٠,٥١	٢٥٥٨٤	٥٢٤٨	٢٠٧٠٠٨	٢١٢	المجموع

ج- بقية الثالثة :

النسبة المئوية لغاية ٢٠٠١/٢/٥ %	قيمة القروض المستحقة S	قيمة السدادS لغاية ٢٠٠١/٢/٥	قيمة القروضS	عدد القروض	القضاء
-	-	-	١٢٢٠١٢	١٢٦	زحمة
-	-	-	٢٨٥٢٦	٢٩	راشيا
-	-	-	٢٧٢٩٢	٢٨	البنجاح الغربي
-	-	-	٢٩٦٠٠	٢٥	البرمن
-	-	-	٩٠٥٢٨	٩٢	بنك
-	-	-	٢٦٤٨٨٠	٢٢٠	المجموع

النقضاء	إجمالي القروض المستحقة		القروض المسددة		القروض المستحقة / (القروض المسددة) %	
	العدد	القيمة S	العدد	القيمة S	العدد	القيمة S
زحطة	٣٥	٧٩٤٥٠	١٢	٢٧٢٤٠	٢٣	٥٢٢١٠
منحق / زحطة	٣٨	٨٦٢٦٠	١٠	٢٢٧٠٠	٢٨	٦٣٥٦٠
إجمالي / زحطة	٧٣	١٦٥٧١٠	٢٢	٤٩٩٤٠	٥١	١١٥٧٧٠
رائيا	٢٤	٥٤٤٨٠	٨	١٨١٦٠	١٦	٣٦٣٢٠
جب جنين	٤	٩٠٨٠	١	٢٢٧٠	٣	٦٨١٠
منحق / جب جنين	٢	٤٥٤٠	-	-	٢	٤٥٤٠
إجمالي / جب جنين	٦	١٣٦٢٠	١	٢٢٧٠	٥	١١٣٥٠
التبريل	١٠٠	٢٢٧٠٠	-	-	١٠٠	٢٢٧٠٠
منحق / التبريل	٣	٦٨١٠	-	-	٣	٦٨١٠
إجمالي / التبريل	١٠٣	٢٣٣٨١٠	-	-	١٠٣	٢٣٣٨١٠
يعيث	١٨٩	٤٢٩٠٣٠	١٧	٣١٥٩٠	١٧٢	٣٩٠٤٤٠
منحق / يعيث	٤	٩٠٨٠	١	٢٢٧٠	٣	٦٨١٠
إجمالي / يعيث	١٩٣	٤٣٨١١٠	١٨	٤٠٨٦٠	١٧٥	٣٩٧٢٥٠
المجموع	٣٩٩	٩٠٥٧٣٠	٤٩	١١١٢٣٠	٣٥٠	٧٩٤٥٠٠

جدول رقم ٤ : القروض المعطاة للتعاونيات :

القرية / النقضاء	اسم التعاونية	قيمة القرض / الأساسي من دون فائدة S (مصرف نقدا)	قيمة القرض الإجمالي / الأساسي مع الفائدة S	المبالغ المستحقة S لغاية ٢٠٠١/٠١/٣١	المبالغ المستحقة S لغاية ٢٠٠١/٠١/٣١	نسبة %
برناتيا / زحطة	تعاونية طيب سيقاع	٩٠٧٠٠	١٤٦٦٨٨	١٨٣٣٦	١٨٣٣٦	١٠٠
طاري / يعيث	الجمعية التعاونية لتصنيع القناني والحرف الخشبية	١٤٩٨٠٠	٢٨٥٠٠٠	-	-	-
المنصورة / سيقاع القروي	الجمعية التعاونية الزراعية لتصنيع الإنتاج وتصريفه في المنصورة وجوارها باليدى	٣٧٥٠٠٠	٥١٦٠٠٠	-	-	-
سحمر / سيقاع القروي	الجمعية التعاونية الزراعية في سحمر وجوارها	٣٦٠٠٠	٥١٨٤٠	-	-	-

عبد

جدول التوزيعات المقررة على الأوراق الرئسية للعام 1999  
7. N 8 512

رقم السند	قيمة السند الواحد \$	عدد السندات الإجمالي	قيمة السندات الإجمالية \$	عدد السندات المستفيدة	عدد السندات المستفيدة لكل سند	عدد السندات المستفيدة	القياس
210	90	170	15300	170	1	170	رأسيا
211	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
212	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
213	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
214	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
215	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
216	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
217	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
218	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
219	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
220	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
221	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
222	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
223	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
224	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
225	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
226	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
227	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
228	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
229	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
230	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
231	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
232	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
233	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
234	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
235	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
236	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
237	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
238	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
239	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
240	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
241	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
242	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
243	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
244	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
245	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
246	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
247	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
248	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
249	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
250	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
251	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
252	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
253	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
254	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
255	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
256	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
257	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
258	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
259	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
260	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
261	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
262	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
263	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
264	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
265	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
266	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
267	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
268	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
269	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
270	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
271	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
272	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
273	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
274	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
275	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
276	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
277	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
278	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
279	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
280	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
281	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
282	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
283	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
284	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
285	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
286	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
287	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
288	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
289	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
290	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
291	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
292	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
293	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
294	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
295	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
296	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
297	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
298	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
299	90	97	8730	97	1	97	رأسيا
300	90	97	8730	97	1	97	رأسيا

السند  
211/212





مركز مشاريح ودراسات القطاع العام  
 10/10/2010

رقم الاستفسار	رقم الاستفسار	رقم الاستفسار	رقم الاستفسار	رقم الاستفسار	رقم الاستفسار	رقم الاستفسار	رقم الاستفسار	رقم الاستفسار	رقم الاستفسار	رقم الاستفسار	رقم الاستفسار	رقم الاستفسار	رقم الاستفسار	رقم الاستفسار	رقم الاستفسار	رقم الاستفسار	رقم الاستفسار	رقم الاستفسار
١٤٤٥	١٥	٨٨٨١	٩٤	١١٨	١	٣٤١٨١	٣٥٤	٩٥	٦	١١٩	مطبخ							
١١٤١	١٤	١٧١١٠	١٧	١٨	١	٤٥١١	٤٦٨	٩٥	٦	١٨	مطبخ							
١٧١١	٤	مض	مض	١٤	١	٣٨٤١	٣٩٥	٩٥	٦	١٤	مطبخ							
١١٤١٠	١١	١١٤١٠	١٤١	١٥١	١	٨١٠٧	٨٢١	٩٥	٦	١٥١	مطبخ							

أحمد مورييتم اللبنازيه

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية  
 مركز مشاريح ودراسات القطاع العام

إجمالي عدد قروض النساء الترفيحات

السنة	عدد القروض
١٩٩٦	١٣١
١٩٩٧	٢٤٩
١٩٩٨	١٢٢
١٩٩٩	١٤٢
٢٠٠٠	١٥١
٢٠٠١ (لغاية ١٠/٥/٢٠٠١)	١٣
الإجمالي	٨٠٨

بيان لأعداد التوظيف والانتقال والانسحاب الترابي والمهاجر الشاسي الموجودة لدى  
مصلحة الترابي في مصلحة توكيل بتاريخ ٢ / ١٠ / ٢٠١٧

الاصناف	المجموع	عدد التوظيف	العدد الانتسابي	المصدر	نوع الحيوان
تم التبريد ١٥	٢١	٨	١٣	المصدر	ايقار
تم التبريد / غير جاهل (١)	٢١	المجموع		أجنبي	
رقاة (١)	٤٩	الولاية بركات ٥٥	الملك : ٥٠	المركز الترابي	اعطام
رقاة (٣)	٤	٢٠٠١/١/١	ذكور : ٧	(أكاو)	
رقاة (١٣)	٦٧	٢٢	الملك : ٤٨	محلي	اعطام
رقاة (١)	٢٥	٢٤	ذكور : ٢		
	١٤٥	المجموع			
رقاة (١٩)	٥١	٢٤	الملك : ٤٧	محلي	ماعت شاسي
رقاة (١٣)	٢٠	٢١	ذكور : ٢		
رقاة (٢٩)	٧٨	٢٢	الملك : ٧٥	أجنبي	ماعت شاسي
رقاة (٢٩)	٢١	٥٧	ذكور : ٨	أجنبي	
رقاة (٤)	٢٩	٢	الملك : ٤٠	المركز الترابي	ماعت شاسي
الملك (٧)	٩	٩	ذكور : ٧		
	٢٣٢	المجموع			
	٢٩٩				

المجموع العام

الادارة  
الترابي

الادارة

الادارة

الادارة

الادارة

بيان بالمبالغ المدفوعة من ميزانية مشروع البنية التحتية للمناطق الحرة الاقتصادية  
 للمشروع المذكور مع مصادره الإحصائية الأولية المرفقة  
 (البيانات بالدينار الليبي)

عدد صفحات ٧

مبلغ	والتاريخ	الفترة والمدة (من تاريخ افتتاح المنطقة الحرة الاقتصادية إلى تاريخ إعداد التقرير)	الوقت ومعدات وشحنات	المخالفات	البنية التحتية	مصاريف تشغيلية	مصاريف أخرى	المجموع
ل.ل.	\$	ل.ل.	ل.ل.	\$	ل.ل.	\$	ل.ل.	
٧٣٥٣٨٠		٢٠٢١/١٥					١٨٦٦٠٠٠	١٩٩٤
٧٤٧٠٠٠		١٧١٠٠٠٠	١١٤٤١١٠				١٧١٧٠٤٠٠	١٩٩٥
٨٤٢٠٠٠		٣٥٨٩٣١٢٥	٦٠٩٧٥٠٠	٤٥٤			٢٨٤١٥٦٠٠	١٩٩٦
١١٥١٠٠٠		٥٢٨٨١٨٠٠	٤١٧٩٢٠٠٠				٣٤٧٤١٣٠٠	١٩٩٧
٧٥٠٠٠		١١٨٤٧٠٠٠					٢٤٦٤٠٦٠٠	١٩٩٨
		٩١٩٨٧٥					٢٦٢٠٨٠٠٠	١٩٩٩
٣٥٠٠٠٠٠		١١١٧٠٤٠٠٠	٦٢٠٣٢٠٠٠	٩٥٤			٣٦٨٠٠١٠٠	٢٠٠٠
		١١٧٠٠٠٠					١٦٩٨٤٢٠٠٠	مجموع

المجموع المبلغ الواحد المراد ايجي والاعلاف :

ل.ل. : ٣٩٧ ١٢٩ ٠٠٠

دولار امريكاني : ٦٨ ٢٢٢



١  
٢

بيان بالمبالغ المجموعه من مؤثرات مشروع التأسيس الاتباع الدولى لجمعية التوعية المجتمعية  
 المشترك مع مشترك الجمعية التوعية المجتمعية  
 (مؤثرات التأسيس)

محل رقم ٧

محل	مؤثرات	مؤثرات	المرافق وخدمات ورسوم وادوات المكتب وخدمات وتوريدات	مؤثرات وخدمات	المرافق وخدمات	الخدمات	مؤثرات	مؤثرات وخدمات	مؤثرات وخدمات للشباب أو الوحدة - مستخدمات التأسيس	السنة
ل.ل.	\$	ل.ل.	\$	ل.ل.	\$	ل.ل.	\$	ل.ل.	ل.ل.	
٧٢٥٣٨٠			١٧١٠٠٠٠					١٨٦٦٠٠٠	١٩٩٤	
			٣٤٤١٧١٠٠٠					١٧١٧٠٤٠٠	١٩٩٥	
			٣٥٨٩٣١٤٥	١١٤٤١٤٠				٢٨٤١٥٦٠٠٠	١٩٩٦	
			٥٣٨٨١٨٠٠	٦٠٩٧٥٠٠		٤٩٧٩٣٠٠٠		٣٤٧٤١٣٠٠٠	١٩٩٧	
			١٦٨٤٧٠٠٠					٢٤٦٤٠٦٠٠٠	١٩٩٨	
			٩١٩٨٤٥					٢٦٢٠٨٠٠٠٠	١٩٩٩	
			١١١٧٠٤٠٠٠					٢٦٨٠٠١٠٠٠	٢٠٠٠	
٢٥٥٠٠٠٠		١٦٧٨	١٦١٧٠٤٠٠٠	٦٢٠٣٣٠٠٠		٩٥٤		١٦٧٥٠٠	مجموع	

المجموع بالمبلغ الواحد المراسمى والاعلاني :

ل.ل. : ٢٩٩٧ ١٢٩ ٠٠٠٠

دولار اميركي : ٢٨ ٦٢٢



١  
٢





تبريد رقم ٧

المجموعت بالقران الامريكى	المجموعت بالقران المائتية	اسم الوحدة
١٨ ٢٢٢	٢٩٧ ١٢٩ ٠٠٠	وحدة السراى والاعلاف
٢٠٥ ١٥٨	٤٤٨ ١٤٤ ٠٠٠	وحدة محطة تبريد
٢٧٢ ٧٨٠	٨٤٥ ٧٧٢ ٠٠٠	المجموع العام

المجموع العام : ٢٧٢ ٧٨٠ + ٨٤٥ ٧٧٢ ٠٠٠ = ١١١٨ ٥٥٢ ٠٠٠ / ما يعادل ١١١٨ ٥٦٤ ٠٠٠ \$

٢٧٢ ٧٨٠ + ٥٦٤ ٠٠٠ = ٩٣٧ ٧٨٠ دولار امريكى

ملاحظه : لم يخطط ضمن هذا البيان شن السيل تين الموضوعين بتصرف وحدة المراسى والاعلاف وتبريد.

٥٠٠ / ١٥ / ٢٠٢٠

رئيس الوحدة المائتية  
I. P. J.  
مساعد عمادى





رصيد القرض بتاريخ ٢٠٠١/٦/٧ : ٣٠٧٤٢٩٣ \$ دولار اميركي

كيفية استعماله:

- اشغال لبناء مراكز لجمع الحليب في مرجعيون، جبيل، كفرشيما، العبد، كفرشفا :

٥ مراكز x ٨٠ الف دولار (تكلفة كل بناء) = / ٤٠٠ ٠٠٠ \$ دولار اميركي .

- تقديم وتركيب وتشغيل آلات ومعدات ومواد مخبرية لزوم مراكز جمع الحليب في صور،

مرجعيون، صفت (جبيل)، كفرشيما، العبد، كفرشفا :

٦ مراكز x ٤٣٦ الف دولار (تكلفة تجهيز كل مركز) = / ٢ ٦١٦ ٠٠٠ \$ دولار اميركي.

- / ٢ ٠١٦ ٠٠٠ \$ = ٤٠٠ ٠٠٠ + ٢ ٦١٦ ٠٠٠

- / ٣ ٠٧٤ ٢٩٣ \$ = ٢ ٠١٦ ٠٠٠ - ٣ ٠٧٤ ٢٩٣ \$ الرصيد المتبقي دون استعمال.

١  
٧  
١

قائمة منقحة من قائمة اربؤة الة

د عة ٨/٤

رقم البنء حسب قائمة البنء	وصفه حسب قائمة البنء	الرصءة (التقارءة)	البنءة	المبءة البنءة	المبءة البنءة	المبءة البنءة	المبءة البنءة
١	ابءال مءنة	٩٦٠٠٠	ابءال مءنة	٣٢٥٠٠٠	٣٤٠٠٠٠	٣٢٥٠٠٠	٣٢٥٠٠٠
٢	مركبات ومءالك وموال	٦٦٥٠٠٠	مركبات ومءالك وموال	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠
٣	الابءال (أ) قروض تسميء البنءان أروض اءلاف وءالاء الابءال (ب) قروض مواء رءئة	٢٠٠٠٠٠	الابءال (أ) قروض تسميء البنءان أروض اءلاف وءالاء الابءال (ب) قروض مواء رءئة	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
		٤٦٨٠٠٠		٤٦٨٠٠٠	٤٦٨٠٠٠	٤٦٨٠٠٠	٤٦٨٠٠٠

١  
٢٠٠٠٠٠ - ٢٠٠٠٠٠

رقم التذكرة	نوع التذكرة	القيمة (الدولار الأمريكي)	الوصف	المبلغ المدفوع	المبلغ المستحق	المبلغ المتبقي	رقم التذكرة
٣	الاجتماع (ج) قرروض التعاونيات	١٢٠٠٠٠٠	قرروض - قرروض (٧٠ ألف دولار أمريكي) قرروض لشقراء (٧٠ ألف دولار أمريكي) قرروض (٧٠ ألف دولار أمريكي)	١٨٢٢٠٠٠	٤٨٠٠٠٠٠	٣٣٦٨٠٠٠	٣
٤	خدمات الإستشارات والدراسات والتدريب	٤٢٠٠٠٠٠	رواتب الإستشارة والتدريب مهمات التدريب الخارجيه مهمات التدريب المحليه	١٠٠٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠٠ ٧٠٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠٠	٣٣٦٨٠٠٠	٤
٥	نفقات الترخيل الإضافية وعلاوات الجوائز	٢٤٠٠٠٠٠	علاوات الجوائز مهمات	١٧٠٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠	٢١٥٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠	٥
٦	مبلغ غير مستخدم	٥٠٠٠٠٠٠	مهمات	٢٥٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠	٦
٧	مبلغ غير مستخدم	٢٤٦٢٨٠٠		٢٠٥٢٩٠٠	١١٦٦٨٠٠	١١٦٦٨٠٠	٧
٨	مبلغ غير مستخدم	٢٤٦٢٨٠٠		٢٠٥٢٩٠٠	١١٦٦٨٠٠	١١٦٦٨٠٠	٨

١٢٠٠٠٠٠

ميراثة رقم ٩ ✓

جدول تفصيلي بالمبالغ المدفوعة لمكونات المشتريات  
 من عام ١٩٩٤ الى عام ٢٠٠١ بالدينار الليبي ( من اوردت ارفاق )

العدد	المكون	١٩٩٤	١٩٩٥	١٩٩٦	١٩٩٧	١٩٩٨	١٩٩٩	٢٠٠٠	المجموع
اولا	اشغال منزلية	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
ثانيا	مركبات	66818	60144	307680	229856	537596	158894	1897136	3277620
	معدات								
	ومواد								
ثالثا	مرفق ربطا								
رابعا	دراسات	27479	13410	72767	43752	23986	34049	79069	294512
	وتدريب								
	وتفقات								
	الالتصنيف								
	المجموع	91297	73554	380447	311473	644665	291463	2063979	6278819

٢٠٠٧/٧/٧

الرجوع إلى

مدير أمن س/أ

### OPEC

رقم	الاسم	الجنس	تاريخ الميلاد	تاريخ انضمام المنظمة	العضوية	الرقم
33	عبدالله	م	١٩٩٦/١١/٥	١٩٩٧/١١/٥	٤٧٤٠٠٠	١
33		م	١٩٩٧	١٩٩٧	٤٧٩٩٧	١
33		م	٢٠٠٠/٧/١١	٢٠٠٠/٧/١١	٢٦٨٩٧٧	٢
33		م	٢٠٠٠/١٢/١١	٢٠٠٠/١٢/١١	٢٤٧٦٢٥	٤
33		م	٢٠٠١/٤/١١	٢٠٠١/٤/١١	٢٥٩١٧٤	٥

العضوية : ١٩٢٥ ٧٠٧

الرجوع إلى : ٢٠٧٤ ٢٩٣

جدول رقم ١٠ : الدورات التدريبية

١ - دورات تدريبية ذاتية نفذها الخبراء الذين تعاقبت معهم إدارة المشروع.

عنوان الدورة التدريبية	مكاتها والجهة المنفذة	مدتها وتاريخها	عدد المتدربين وإختصاصهم
التلقيح الإصطناعي عند الأبقار	في البقاع (ذاتية من قبل المشروع)	١١ يوم من تاريخ ٩٦/٢/٥ ولغاية ٩٦/٢/١٦	أربع مهندسين زراعيين
التسليف الزراعي	تل عمارة - البقاع (ذاتية من قبل المشروع)	١١ يوم من تاريخ ٩٦/٢/٥ ولغاية ٩٦/٢/١٦	جميع العاملين في المشروع
التوامج الإرشادية للمزارعين تطبيقيا نفذها الخبير الألماني ونفراه	مركز جمع الحليب - براتياس	من ٢٠٠٠/٩/١١ لغاية ٢٠٠٠/١٢/٨	الأطباء البيطريين المهندسون الزراعيون والفنيون العاملون في مراكز جمع الحليب
برنامج المعلوماتية وإستعمال الحاسوب في تسجيل المعلومات المتعلقة بتربية الأبقار نفذها تخبير الألماني ونفراه	في المشروع ومركز جمع الحليب في براتياس	دوري ومتواصل	الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين والفنيين في مراكز جمع الحليب ومهندسة زراعية من وحدة المتابعة والتقييم

٢ - دورات تدريبية محلية نفذت بتمويل من المشروع

عنوان الدورة التدريبية	مكاتها والجهة المنفذة	مدتها وتاريخها	عدد المتدربين وإختصاصهم
دورة تدريبية على الصناعات الغذائية	YMCA الهرمل	شهران ونصف بتاريخ ٢-٣-٩٧	٢٥ سيدة
دورة تدريبية على الصناعات الغذائية	YMCA بعلبك	شهران ونصف بتاريخ ٢-٩-٩٧	٢٥ سيدة
التلقيح الإصطناعي عند الأبقار	مزرعة المراعي (لبنان)	١٠ أيام من تاريخ ١٦/٩/٩٥ ولغاية ٥/١٠/٩٥	٦ مهندسين زراعيين وأطباء بيطريين من المشروع ووزارة الزراعة
إدارة عمليات تصنيع وتسويق المنتجات الزراعية دورات عملية وأطبيقاتية وممارسة ميدانياً	لبنان	٣ دورات تدريبية في مناطق المشروع خلال شهري آب وأيلول عام ٢٠٠٠	٧٥ مندوب ومندوبة من إدارة التعاونيات الزراعية المتضرمة من المشروع في ثلاث مجموعات ٢٥ في كل مجموعة
التغذية	لبنان نغذتها للتعاون GTZ	الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول ٢٠٠٠	الأطباء البيطريون والمهندسون الزراعيون والفنيون العاملون في المشروع

مهندسة زراعية	٨ أيام	الأردن (أكساد)	إستخدام الحاسب في مجال الإنتاج الحيواني
١٢ متدرب مهندسين زراعيين وأطباء بيطريين وفنيين عاملين في مراكز جمع الحليب	٣ أسابيع ابتداءً من ٢٠٠١/٢/١٢	هولندا	جمع وتبريد وفحص الحليب



٤ - دورات تدريبية نفذتها الشركات الموردة للأبقار وتجهيزات مراكز جمع وسبر ومخصص الحليب

عنوان الدورة التدريبية	مكاتها والجهة المنفذة	مدتها وتاريخها	عدد المتدربين وإختصاصهم
إدارة مراكز جمع الحليب وطريقة إستعمال المعدات والآليات في هذه المراكز والتحليل والفحوصات المخبرية التي يقوم بها المركز	مركز جمع الحليب - برالياس نفذت من قبل الشركة الموردة لمعدات وتجهيزات مركز جمع الحليب	من تاريخ ٢٨/٧/٩٨ ولغاية تاريخ ٩٨/٨/٩٨	الأطباء البيطريون والمهندسون الزراعيون
تدريب المزارعين على تربية الأبقار وإدارة المزارع	في أفضية زحلة، بعلاك والهرمل من قبل الشركة الفرنسية الموردة للبيكتير Breedex وفق دفتر شروط الأبقار	١٥ يوم من تاريخ ١١/١٠/٩٩ ولغاية ٤/١١/٩٩	٢٠٠ مزارع مستفيد من قروض الأبقار
تربية الأبقار والعناية بها	لبنان ٣ دورات متزامنة مع إستيراد الأبقار من فرنسا (بمالية دورة كل خمسة) نفذتها شركة بريدكس	٥ أيام	الأطباء البيطريون والمهندسون الزراعيون والفنيون العاملون في المشروع
تربية الأبقار والعناية بها نظرياً وتطبيقياً	لبنان ٥ دورات بمعدل دورة في كل قضاء نفذتها شركة بريدكس	٥ أيام لكل دورة	المستفيدين من قروض الأبقار
تربية الأبقار الحلوب	دير تعاديل نفذت من قبل شركة Veepto Holland	أربعة أيام (١٤-١٨ حزيران ١٩٩٩)	٨ أطباء بيطريين وأربع مهندسين زراعيين

٣ - دورات تدريبية خارجية نفذت بتمويل من المشروع

عنوان الدورة التدريبية	مكاتها والجهة المنفذة	مدتها وتاريخها	عدد المتدربين وإختصاصهم
المتابعة والتقييم	تونس - إيطاليا (إيفاد)	٣ أسابيع من تاريخ ١٥/٦/٩٦ ولغاية ٩٦/٧/٩٦	مسؤول وحدة المتابعة والتقييم
الإنتاج الحيواني	جمهورية مصر العربية (المنظمة العربية)	شهر واحد أيلول ٩٦ شهر واحد تشرين الأول ٩٦	١٣ مهندس زراعي وطبيب بيطري
الإنتاج الحيواني وإدارة المزارع	هولندا (وزارة الزراعة الهولندية)	أسبوعان من ٩٧/٢/٢٨ ولغاية ٩٧/٣/١٥	٥ مهندسين زراعيين وأطباء بيطريين
نشاطات المرأة الريفية	تونس	مجموعتين - المجموعة الأولى، أسبوعين ابتداءً من ٢٠٠٠/١١/١٥ - المجموعة الثانية، أسبوعين ابتداءً من ٢٠٠٠/١/١/٣	مسؤولة وحدة المرأة الريفية و ٣ تقنيات عاملات في وحدة المرأة الريفية
المتابعة والتقييم	تونس	أسبوعين ابتداءً من ٢٠٠٠/١١/١٥	مهندسة زراعية موظفة في وحدة المتابعة والتقييم
الإقراض الزراعي	الأردن في الإقراض الزراعي NENARACA	أسبوعين من ١٤ ولغاية ٢٠٠١/١/٢٨	٣ فنيين عاملين في وحدة التثليف الزراعي
نشاطات المرأة الريفية	الأردن في الإقراض الزراعي NENARACA	أسبوعين من ١٤ ولغاية ٢٠٠١/١/٢٨	مسؤولة وحدة المرأة الريفية في المشروع
إنتاج الغاز الطبيعي	سوريا (أكساد)	٨ أيام	طبيبين بيطريين ومهندس زراعي

الأطباء البيطريون والمهندسون الزراعيون والفنيون العاملون في المشروع	الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني ٢٠٠٠	الألمانية المشترك	لبنان نفذتها للتعاون GTZ	إنتخاب الصرع عند الأبقار الحلوب
الأطباء البيطريون والمهندسون الزراعيون والفنيون العاملون في المشروع	الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني ٢٠٠١	الألمانية المشترك	لبنان نفذتها للتعاون GTZ	الخصوبة في الأبقار الحلوب
٧ متدربين	١٠ أيام من تاريخ ٩٦/١/١٦ ولغاية ٩٦/١/٢٦		مركز أكساد - دمشق	تنقيح الإسطناحي عند الأبقار

جدول بروفيزورية قروض المرأة الريفية للعام ١٩٩٦  
بالإجمالي ٧.٠٠٠.٠٠٠

القطاع	عدد المستفيدات	عدد المستفيدات لكل Subregion	قيمة السند الواحد ل.ل.	عدد المستفيدات الإجمالي	قيمة السندات الإجمالية ل.ل.	عدد المستفيدات المستفيدة	عدد المستفيدات الإجمالي (المستفيدة)	عدد المستفيدات المستفيدة	قيمة السندات المستفيدة ل.ل.	عدد المستفيدات المستفيدة	عدد المستفيدات غير المستفيدة ل.ل.	عدد المستفيدات غير المستفيدة	قيمة السندات غير المستفيدة ل.ل.
رشدك	٣٤	٣	١٥٥٠٠٠٠	٥٠٤	٤٦١٠٠٠٠٠٠	٣	٥٠٤	٣	٤٦١٠٠٠٠٠٠	٣	٣١٠٠٠٠٠٠	٤	٣١٠٠٠٠٠٠٠
رشدك	٧	٣	١٥٥٠٠٠٠	٣١٥	٤٤٣٤٠٠٠٠٠	٣	٣١٥	٣	٤٤٣٤٠٠٠٠٠	٣	١٤١٦٠٠٠٠٠	١٤	١٤١٦٠٠٠٠٠
مبنى جنين	٥	٣	١٥٥٠٠٠٠	٣١	٤٥٣٠٠٠٠٠٠	٣	٣١	٣	٤٥٣٠٠٠٠٠٠	٣	١٤١٦٠٠٠٠٠	٧	١٤١٦٠٠٠٠٠
الورث	٥٥	٣	١٥٥٠٠٠٠	١٥٠	٢٢٤٧٠٠٠٠٠	٣	١٥٠	٣	٢٢٤٧٠٠٠٠٠	٣	٣١٤٧٠٠٠٠٠	٥٧	٣١٤٧٠٠٠٠٠
بنايك	٤١	٣	١٥٥٠٠٠٠	٤٤١	٢٢٤٧٠٠٠٠٠	٣	٤٤١	٣	٢٢٤٧٠٠٠٠٠	٣	٣١٤٧٠٠٠٠٠	٤١	٣١٤٧٠٠٠٠٠
المحرق	١٢١	٣	١٥٥٠٠٠٠	٧٧١	١١٨٦٠٠٠٠٠	٣	٧٧١	٣	١١٨٦٠٠٠٠٠	٣	٣١٤٧٠٠٠٠٠	١٢٤	٣١٤٧٠٠٠٠٠

بنايك  
٤١ / ٣ / ١٤١٦  
٤١١ / ٣ / ٣١٤٧

جدول توصية قروض الجربة الريفية للعام 1997

البلد	القطاع	عدد المؤسسات	قيمة الائحة \$	عدد المؤسسات	عدد المؤسسات	قيمة الائحة \$	عدد المؤسسات	قيمة الائحة \$	عدد المؤسسات	عدد المؤسسات	عدد المؤسسات	عدد المؤسسات	عدد المؤسسات	عدد المؤسسات	عدد المؤسسات	عدد المؤسسات	عدد المؤسسات	عدد المؤسسات	عدد المؤسسات	عدد المؤسسات	
ALGERIA	ALGERIA	100	100000000	100	100	100000000	100	100000000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TUNISIA	TUNISIA	100	100000000	100	100	100000000	100	100000000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MOROCCO	MOROCCO	100	100000000	100	100	100000000	100	100000000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
EGYPT	EGYPT	100	100000000	100	100	100000000	100	100000000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
LIBYA	LIBYA	100	100000000	100	100	100000000	100	100000000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SAUDI ARABIA	SAUDI ARABIA	100	100000000	100	100	100000000	100	100000000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
YEMEN	YEMEN	100	100000000	100	100	100000000	100	100000000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

الملاحظات  
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

