

الجمهورية اللبنانية
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
مركز مشاريع ودوائج القطاع الخاص

تقرير موجز عن مدى تقدم تنفيذ مشاريع الخطة السداسية
العائدة الى وزارة الصحة العامة .

كانون الثاني

سنة ١٩٧٥

اهم المشاريع التي لحظتها الخطة السداسية تتعلق بايجاد ٢٠٠٠ سرير جديد في المستشفيات الحكومية وانشاء وتجهيز ١٢ مركز صحي و ٣٦ مستوصف وتكملة وتجهيز المستشفيات القائمة .

١- المستشفيات (٢٠٠٠ سرير)

وافق مجلس الوزراء على قرض من الضمان الصحي بمبلغ ٧٥ مليون ليرة لبنانية لاجاد ال ٢٠٠٠ سرير ولم يحدد بعد دقائق تنفيذ المشروع علما بان مستشفى بعيدا هو قيد البناء ومستشفى طرابلس قيد التلزم .

فيما خص مستشفى بعيدا فقد بوشر بتنفيذها وتتضمن ٥٠٤ أسرة . المستشفى الحالي يتضمن ١٧٥ سرير . وهي على ارض مجاورة لمستشفى بعيدا القديم . سيتضمن الفروع التالية : طب عام ٢٢٥ سرير بنسبة ٤٤ % (طب داخلي ، امراض صدرية وقلب ، جراحات هضمية امراض جلدية وراسر وخلافه (*neurologie*) . جراحه ١٧٩ سرير بنسبة ٣٦ % (جراحه عامة ، جراحة خاخصة ، جراحة نسائية ، اسعافات طوارئ ، ومراقبة وجراحة عظمية) . اطفال ٥٠ سرير بنسبة ١٠ % . وولادة ٥٠ سرير بنسبة ١٠ % . بالاضافة الى مختبر اشعة عيادات خارجية ، عيادية وطوارئ . سيكون المستشفى مجهز بالتبريد والتدفئة المركزيه . كلفة المستشفى الاجمالية التقديرية هي ٢٧,٤٨٥ مليون ليرة مفصلة كآلاتي : ٤٨٥٠٠٠٠ ل . ل دراسات ١٥٥ مليون ليرة استملكات ١٤٥٠٠ مليون اشغال ٥٠٠٠٠٠٠ ل ل مراقبه ١١٦٠ مليون تجهيزات . مما درتمويله هي : ١٣٥٥ مليون من الخطة الخماسية ، ٢٥٠ مليون تجهيزات ثابتة لمستشفى بعيدا مدورة من موازنة عام ١٩٧٣ والباقي من قرض الضمان مشروع ال ٧٥ مليون ليرة .

ان مشروع بناء مستشفى طرابلس هو مماثل لمستشفى بعيدا من حيث عدد الاسرة الفروع التي سيتضمنها والتجهيزات اي ٥٠٤ أسرة . بينما المستشفى الحالي يتضمن ١٥٠ سريرا ، لقد تم استملاك الارض والملف الآن قيد التلزم . كلفته التقديرية الاجمالي ٢٦٥٥ مليون مفصلة كآلاتي : ٥٠٠٠٠٠٠ ل . ل دروس مليون استملكات ١٤٥٠٠ مليون اشغال و ١١٦٠ مليون تجهيزات . مما درتمويله هي : ٥٥٨٥ مليون من الجزء الثالث من موازنة الخطة الخماسية والباقي من قرض الضمان مشروع ال ٧٥ مليون ليرة .

لقد خصص مبلغ ٤٠٥٠ مليون ليره لبنانية لبناء المستشفى العسكري الذي سيتضمن ٤١٦ سرير في منطقة حارة الست قرب الجمهور الذي سيفظي جميع الامراض ويمول من المصادر التالية : ٢٠٥٠ مليون من الخطة الخماسية خطة الانماء الصحي و ٢٠٥٠ مليون قرض من الضمان صرف منها ٤ ملايين على تسوية الارض. والدروس. وقد لزم القسم الاكبر من الاشغال بستة وثلاثين مليون والالتزام قيد التمديد .

قرر مجلس الوزراء اشادة مبنى مستشفى بيروت على قسم من الارض الخاصة بالدولة في بئر حسن في المنطقة الواقعة بين بيوت الضباط ووزارة البرق. والبريد والهاتف .
مستشفى صيدا طلب للمباني استملاك قطعة ارض مساحتها نحو ٢٠ الف متر مربع ولم يصدر مرسوم المنفعة العامة بعد .

كان قد وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة ارض في العقار المستملاك للمساكن الشعبية في زحلة. حوث الاسراء ولكن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعترضت على هذا التخصيص لدى مجلس الوزراء بسبب حاجتها الى الارض لاستعمالها لابنية خاصة بالمساكن الشعبية .

٢ - المراكز الصحية :

فيما يعود الى المراكز الصحية لقد لحظت الخطة السداسية مبلغ ٤٥٨ مليون ليره موزعة على ست سنوات والوضع الحالي هو كما يلي :

سنة ١٩٧٢ : خصص مبلغ مليون ليره لانشاء الخمس مراكز الصحية التالية :

- | | |
|-------------------|--|
| <u>حلبا :</u> | قيد الانجاز . |
| <u>بنت جبيل :</u> | بوشربتنفيذه ولكن المتعهد اوقف الاعمال منذ سنة واعيد تلزيه من قبل مجلس الجنوب ومديرية المباني . |
| <u>النبطية :</u> | قيد التلزيه الارض مخصصة من البلدية . |
| <u>حاصبيا :</u> | قيد التلزيه الارض مخصصة من قبل البلدية . |
| <u>زغرتا :</u> | قيد التنفيذ . |

سنة ١٩٧٣ : خصص مبلغ مليون و ٢٠٠ الف ليره لانشاء المراكز الصحية الآتية

ولكن الاعتماد قد صرف للمجهود الحربي خلال ١٩٧٣ .

صيدا : لم تخصص بعد قطعة الارض من قبل البلدية
جب جنين : لم تخصص بعد قطعة الارض من قبل البلدية
المنية : خصصت الارض والملف في مديرية المباني

وكان قد لحظ في الخطة السداسية انشاء مراكز صحية في عام ١٩٧٤ في راشيما وجبيل عام ١٩٧٥ في بشرى، واميون عام ١٩٧٦ في جونبة بيت الدين وعاليه وقد احيل انشاء هذه المراكز الى مشروع الحزام الصحي مع الضمان الصحي والاجتماعي كما انه سيقام مركز صحي نموذجي في البترون وخسة مراكز اخرى في جزين ، مرجعيون ، بعلبك ، الهرمل وسمور وذلك بغية تغطية جميع المناطق اللبنانية .

٣ - المستوصفات :

اما بالنسبة للمستوصفات فقد لحظت الخطة السداسية انشاء وتجهيز ٣٦ مستوصف بكلفة اجمالية قدرها مليونين ليرة وقد تم حتى الآن تنفيذ المستوصفات في القرى التالية :
تل كره ، الكواشره ، السبودية ، دير جنين ، قرطبا ، بخسون ومشغره في برجنا قدمت البلدية بناءً مستأجروا طلت وزارة الصحة العامة من ادارة الابحاث والتوجيه الموافقة على التعاقد واستخدام الجيهاز الطبي اللازم لتشغيل المستوصف .

كما انه وافق مجلس الوزراء في ١٦ / ٨ / ١٩٧٤ على اقامة ٣٧ مستوصفا خاسا من قبل مجلس الجنوب في القرى الامامية الواقعة ضمن نطاق عشرة كيلومترات من الحدود مع العدو في الاماكن التالية :

قضاء مرجعيون : ١١ مستوصف : كفر كلا ، العديسة ، القليعه ، مركبا ، بليدا
بلاط ، قبريخا ، ابل السقي ، حولا ، القنطرة ومجدل السلم .

قضاء بنت جبيل : ١٢ مستوصف : يارون ، مارون الراس ، اميه ، دبل ، شقرا ، عين ابل ، عينانا ، عيترون ، كفر ونين ، رشاف ، بيت ليف وقلابيه .

قضاء حاصبيا : ٧ مستوصفات : كفرشوبا ، الفرديس ، المبارية ، الماري ، كوكبا
ميمس ، وشويا .

قضاء سمور : ٥ مستوصفات : يارين ، مجدل زون ، عيتيت ، المنصوري والناقوره .

- قضاء النبطية : مستوصف في كفر تبنيست
- قضاء جزين : مستوصف في السريه

٤ - المختبرات :

لحظت الخطة السداسية مبلغ ٤ و ٣ مليون ليره لهذا الغرض وقد لحظت المستشفيات المركزية في المحافظات مختبرات مركزية كما انه هناك حاجة لتوسيع المختبر المركزي في بيروت انطلاقا من تقرير أعدته لجنة خاصة لهذا الغرض وخبير منظمة الصحة العالمية .

٥ - الوقاية الصحية :

خدمت الخطة السداسية مليون ليره للوقاية الصحية وقد صرفت منذ عام ١٩٧٢

المبالغ الآتية :

لل	٣٥٠٠٠	للوقاية من البلبرسيا
لل	١٢٠٠٠٠	مدرسة السراتية الصحية
لل	٧٧٧٠٠٠	التلقيح
لل	٣١٦٠٠٠	التدريث الرئوي

٦ - تكمة انشاء وتجديد المستشفيات القائمة :

تقوم مديرية الباني بصيانة الابنية الحالية واغافة فروع اليها وترميم بعضهم وتأمين التجهيزات الضرورية وذلك ضمن الاعتمادات المخصصة في الموازنة الجارية لكل عام .

٧ - تصحيح المحيا والهندسة الصحية :

ترد الاعتمادات لهذا الغرض في الموازنة العادية وقد صرف منذ سنة ١٩٧٢ مبلغ ٢٠٣٠٠٠٠ ل ل . بينما لحظت الخطة السداسية مبلغ ٣٠٠٠٠٠٠ ل ل . لكل سنة . النشاطات التي تدخل ضمن هذا البرنامج انشاء مراحيض للافراد وفي المدارس الغير متوفر فيها مراحيض . كذلك انشاء تصويبات لاماكن تجمع المياه وشراء براميل للتفايات وتوزيعها فسي بعض الاماكن الغير متوفر فيها براميل للتفايات .

٨ - آلات غسل الكليتين :

تم استئجار بناء لاقامة مركز لغسل الكليتين في بيروت وتم كذلك الاجراءات والتحويلات الداخلية اللازمة لجعله قاعات واسعة تتسع نحو ٢٠ سرير وتم شراء آلات غسل الكليتين بالنسبة لبقية التجهيزات اللازمة يجرى الآن شراءها بموجب استدرجات عروض . كما انه لم يتم بعد تعيين المرغبات لتشغيل المركز وقد تقرر افتتاحه في اول نيسان .

الجمهورية اللبنانية
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
مركز مشاريع ودراسات القطاع العام